



# CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

PROGRAMMA INTERVENTI NEL SETTORE STRADALE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONE SICILIANA N° 64 DEL 4 MARZO 2015 E N° 14 DEL 21 GENNAIO 2016

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 229/II

TAVOLA N.

**P-3**

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA e D.L.:

Dott. Ing. *Leonardo Musumeci*

Collaboratori:


Geom. Antonio Nicotra

Geom. Fabio Onorato

Geom. Giuseppe La Spina

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Dott. Ing. *Leonardo Musumeci*



**Visto:**

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. n.12 del 12.07.2011 giusto provvedimento n. 101/bis del 12/03/2015

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Geom. Alberto Buccheri*

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*Geom. Alberto Buccheri*

**Aggiornamento:**

**Visto:**

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. 129 del 28/09/2016

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Geom. Alberto Buccheri*

**Data: 10/09/2014**

**Aggiornamento in data 26/09/2016**

**Adeguamento al D.lg. n. 50/2016**

**IL DIRIGENTE DEL 1° SERVIZIO:**

*Ing. Giuseppe Galizia*



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## II Dipartimento - 1° Servizio

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 229/II.

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Impianto cantiere	01/06/2017	14/06/2017	13
2	Ricolo buche e risagomatura	15/06/2017	04/08/2017	50
3	Conglomerati bituminosi	06/08/2017	31/08/2017	25
4	Segnaletica e lavori di concausa	01/09/2017	21/09/2017	20
6	Sbaraccamento	22/09/2017	02/10/2017	10

