

Città Metropolitana di Catania

Tav.08

Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle opere d'arte delle SS.PP. attraversamenti, viadotti ponti, etc

Progetto di messa in sicurezza del tratto della S.P. 92 tra innesto con la Via Salto del Cane ed i crateri Silvestri, versante Zafferana Etnea

PONTE SULLA S.P. 92

Cronoprogramma dei lavori

Rapp. var


Spazio per visti

Progettazione:
Ing. Francesco Nicosia

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Galizia

Maggio 2017

	CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI PER PERIODI	IMPORTI PROGRESSIVI	GIORNI LAVORATIVI PROGRESSIVI	GIORNI LAVORATIVI PER SINGOLE CATEGORIE
	CATEGORIE DI LAVORO				
0	Impianto cantiere	€ 0,000	€ 0,000	10	10
1	Smontaggio rivestimento in pietrame e lavori preparatori	€ 79.313,310	€ 79.313,310	30	20
2	Opere di consolidamento	€ 100.186,630	€ 179.499,940	110	80
5	Lavori di finitura	€ 44.247,000	€ 223.746,940	130	20
6	Lavori di dettaglio	€ 6.826,000	€ 230.572,940	150	20
7	Sistemazione alveo	€ 5.919,530	€ 229.666,470	170	20
8	Indagini e prove	€ 21.878,500	€ 251.544,970	180	10
	TOTALE	€ 258.370,970			



—
