



# CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

PROGRAMMA INTERVENTI NEL SETTORE STRADALE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONE SICILIANA N° 64 DEL 4 MARZO 2015 E N° 14 DEL 21 GENNAIO 2016

## Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 28/II

TAVOLA N.

**V-2**

**ATTESTAZIONE INSUSSISTENZA IMPEDIMENTI E LIBERA DISPONIBILITÀ DELLE AREE**

**PROGETTISTA:**

Geom. Giovanni Aiello

**Collaboratori:**

Geom. Antonio Giuliano

Geom. Fabio Onorato

Geom. Giuseppe La Spina

Sig. Rosario Contarino

Sig. Salvatore Capra



**Visto:**

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. n.12 del 12.07.2011 giusto provvedimento n. 94/bis del 08/01/2015

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. Alberto Buccheri

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA:**

Geom. Walter Falcone

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Alberto Buccheri



**Aggiornamento:**

**Visto:**

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. 131 del 28/09/2016

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. Alberto Buccheri

**IL DIRIGENTE DEL 1° SERVIZIO:**

Ing. Giuseppe Galizia

**Data: 15/07/2014**

**Aggiornamento in data 22/09/2016  
Adeguamento al D.lg. n. 50/2016**



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Codice fiscale 00 397 470 873

## II DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA

### I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANO OPERE PUBBLICHE E VIABILITA'

**CUP:D77H14000370003**

**OGGETTO:** Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 28/II.  
Deliberazione di Giunta Regionale 21 Gennaio 2016, n. 14 *“Presenza d’atto dei programmi di intervento proposti dalle ex Province regionali nel settore stradale di competenza a valere sugli stanziamenti ex FAS 2000/2006 – Criteri di ripartizione territoriale della spesa”*.  
Importo complessivo dell’opera €. 150.000,00

#### **ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA IMPEDIMENTI E DI LIBERA DISPONIBILITA' DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI**

[art. 31, comma 4, lettere d) ed e) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8]

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di Settembre, nei locali dell’Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Catania, siti nella via Nuovaluce del Comune di Tremestieri Etneo.

#### **PREMESSO CHE:**

- con determina dirigenziale D 02.1 n. 229 del 05/05/2014 è stato affidato allo scrivente l’incarico di Progettista e Direttore dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale D 02.1 n. 229 del 05/05/2014 è stato affidato al geom. Alberto Buccheri l’incarico di RUP dei lavori in oggetto
- l’art. 101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 stabilisce che il R.u.d.p. si avvale del Direttore dei lavori per l’esecuzione dei lavori;
- in data 22/09/2016 è stato redatto il progetto esecutivo in questione;
- rientra tra i compiti del R.u.d.p. quello di accertare la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori nonché di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione dell’intervento in questione, giusto art. 31, comma 4, lettere d) ed e) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il R.u.d.p., verbalmente, ha chiesto allo scrivente Direttore dei lavori di verificare la persistenza della libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari all’esecuzione dei lavori nonché di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione dell’intervento in questione prima dell’approvazione tecnica del progetto.

#### **VISTI:**

- il progetto esecutivo posto a base di gara ed, in particolare, i suoi elaborati grafici, contabili e di calcolo, il relativo Capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;
- il luogo di esecuzione dei lavori e, a seguito di recente ispezione personale, esaminate tutte le circostanze e condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla immediata eseguibilità dei lavori.

Tutto ciò premesso, lo scrivente geom. Giovanni Aiello, Direttore dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, su richiesta del R.u.d.p., a seguito di sopralluogo ed esaminato il carteggio

#### ATTESTA CHE

- a) sono libere e disponibili le aree e gli immobili interessati dai lavori indicati negli elaborati progettuali;
- b) non esistono disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione dell'intervento rispetto agli accertamenti effettuati per la redazione del progetto esecutivo in questione;
- c) il progetto de quo è realizzabile anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Catania, lì 22/09/2016

Il Direttore dei lavori  
Geom. Giovanni Aiello



Visto: Il R.U.d.P.  
Geom. Alberto Buccheri

