



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

[protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it)

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E DI  
CITTA' METROPOLITANE DI CUI AL D.M. N. 49 DEL 16/02/2018

## LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA ZONA SUD DELLA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

TAVOLA N.

**P-3**

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTI E D.LL.

Dott. Ing. *Leonardo Musumeci*

Geom. *Giovanni Aiello*

Collaboratori:

Geom. *Cosimo Lo Certo*

Geom. *Antonio Nicotra*

Coordinatore della Sicurezza

Dott. Ing. *Leonardo Musumeci*



Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. 169 del 28/06/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. *Alberto Buccheri*

Data: 28 GIU. 2018

Aggiornamento in data:

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

Geom. *Alberto Buccheri*

L'INGEGNERE CAPO  
DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. *Giuseppe Galizia*



# CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

## Il Dipartimento - 1° Servizio

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcune strade della zona Sud della Città Metropolitana di Catania.

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Impianto cantiere	01/12/2018	16/12/2018	15
2	Scarificazioni e irruvidimenti	16/12/2018	31/12/2018	15
3	Liste settimanali	01/01/2019	25/01/2019	24
4	Conglomerati bituminosi	25/01/2019	09/02/2019	15
5	Segnaletica orizzontale e verticale	10/02/2019	20/02/2019	10
6	Sbaraccamento	21/02/2019	28/02/2019	7

